

**Изменения – 23 от 28 сентября 2018 года в Проектную декларацию
Общества с ограниченной ответственностью «ТРИКОЛОР»
по строительству многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями и
подземной автопарковкой (2-3 очередь строительства) в составе многоквартирного жилого комплекса с
нежилыми помещениями и подземной автопарковкой
по строительному адресу: Рязанская область, город Рязань, Касимовское шоссе, дом 71
(2-3 очередь строительства) (Жилой комплекс «Триколор»)**

ООО «ТРИКОЛОР» в связи с изменением предполагаемого срока получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями и подземной автопарковкой (2-3 очередь строительства) в составе многоквартирного жилого комплекса с нежилыми помещениями и подземной автопарковкой по строительному адресу: Рязанская область, город Рязань, Касимовское шоссе, дом 71 (2-3 очередь строительства) (Жилой комплекс «Триколор») в соответствии с требованиями, установленными п.п.4, 6 ст.19 Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», публикует следующие изменения:

1. В разделе **Информация о проекте строительства пункт №10** читать в следующей редакции:

10. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося дома	IV квартал 2018 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Директор ООО «ТРИКОЛОР» _____

Н.В. Щербаков



Изменения в проектную декларацию в данной редакции опубликованы в сети Интернет на сайте <http://www.edinstvo62.ru> « 28 » « 09 » 2018 года.

Генеральный директор ООО «Группа компаний «ЕДИНСТВО» _____

А.С. Воробьев

